
Calendrier

Historique

<i>Version</i>	<i>Date</i>	<i>Modification effectuée</i>
<i>1.0.0</i>	<i>24/06/2020</i>	<i>Rédaction initiale du document</i>
<i>1.0.1</i>	<i>17/07/2020</i>	<i>Rédaction du document</i>
<i>1.0.2</i>	<i>21/08/2020</i>	<i>Relecture par Stéphanie et Gwendoline pour prise en compte des commentaires/objections</i>
<i>1.0.3</i>	<i>01/10/2020</i>	<i>Intégration des amendements réalisés lors de la validation collective du texte en plénière</i>

Objectifs

Déterminer les différentes temporalités du projet

Détailler ces étapes

Être garant de l'avancement des différentes étapes du projet en lien avec le cercle de facilitation

Contenu

La temporalité de ces étapes peut être modifiée mais le collectif tendra tant que possible à respecter ce calendrier. Les différentes étapes peuvent se chevaucher.

Etape1: Jusqu'à Mi avril 2021 : écriture des documents fondateurs du groupe (documents de vision et raison d'être ainsi que documents de gouvernance, voir [Echéancier de l'éco hameau](#)) et consolidation du "NOUS"

Etape 2: Novembre 2020 - Été 2021 : recherche terrain / montage structures juridiques / dossier financement / communications

Un travail en 4 sous-cercles distincts pourra se faire durant cette période afin d'effectuer ces tâches.

S'assurer que tous les textes fondateurs aient bien été aboutis et validés durant cette étape.

Entretenir la maturation du "NOUS"

Etape 3: Été 2021- Début 2022: Signature du compromis de vente. Réflexion sur l'aménagement du lieu trouvé (architecte, agencement, communs, activités professionnelles, éventuelle modification du PLU...) dans une logique permaculturelle et

pragmatique et par la suite achat 🎉 🎉

Etape 4: Début 2022 : Aménagement en fonction des projets personnels et communs

Types d'habitations individuelles et priorisation de certains communs

Certains communs semblent indispensables à réaliser avant les constructions individuelles (qu'elles soient légères ou dures) : coin repas/cuisine (lieu de vie convivial pendant les chantiers), toilettes sèches, plantation du verger ...

Calendrier de travaux et d'entrées: Les différentes temporalités varieront en fonction de ce qui sera trouvé (Rénovation ? Un terrain nu ? Beaucoup d'habitats légers ou de dur ? De l'autoconstruction ou des artisans ?)

L'ensemble de ce **calendrier** est coordonné par le cercle de facilitation qui s'assure que le groupe avance dans la direction qu'il a choisie.

Annexe

[\[Sondage Google Form\]](#)